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CONTRATO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS
2 ETAPA DO MUNICIPIO DE CUPIRA _
3° TERMO ADITIVO (PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO)

PROCESSO LICITATORIO N° 051/2023
TOMADA DE PRECO N° 002/2023
CONTRATO N° 003/2024

O MUNICIPIO DE CUPIRA - PE, inscrito no CNPJ sob 0 n? 10.191.799/0001-
02, com sede na rua Desembargador Felismino Guedes, 135, Centro, nesta cidade,
neste ato, representadolegalmente pelo seu Prefeito Sr. EDUARDO DA FONSECA
LIRA, brasileiro, divorciado, servidor publico, portador do CPF/MF sob o n®
043.797.624-67 e da Cl sob o n® 6254571 SSP-PE, residente e domiciliado no Sitio
Serrote Redondo, Zona Rural, Cupira - PE, CEP 55.460-000, através da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, neste ato representado pelo
Secretario Municipal, o Sr2. JOSE SAVIO DE LUNA, brasileiro, casado, servidor
publico, portador do CPF/MF sob 0 n® 047.975.174-92 e da Cl sob 0 n® 6669298 SDS-
PE, residente e domiciliado na Avenida presidente Deodoro, n® 71, Bairro Centro,
Cupira - PE, CEP 55.460-000, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa C3
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.198.694/0001-20, com sede na
Av. Baraodo Rio Branco, n® 74 Edif. Cidade Patos, Andar 1 Sala 101, Bairro Centro, na
cidade de Patos-PB, CEP: 58.700-075, neste ato legalmente representada pelo Sr.
FABIO JOSE DE ARAUJO JUCA, brasileiro, casado, portador da CNH ne
01599999031 — DNT, e do CPF/MF n? 484.635.404-06, residente e domiciliado na
Rua Thiago Torres Costa, n? 320, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Patos — PB,
CEP: 58.703-62, resolvem firmar o TERMO DE PRORROGAGCAO DE VIGENCIA E
PRAZO DE EXECUCAO, ao contrato n? 003/2024, sob o palio do art. 57, § 19, inciso
VI da Lei 8.666/93, de acordo com o oficio n® 077/2025 — SINFRA, devidamente
autorizado pela autoridade competente, consoante as clausulas a seguir descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA

1. O prazo de execugéao e vigencia contratual prorroga-se por um periodo de 03
(trés) meses, tendo como termo inicial a data de 06/06/2025, e por termo final
06/09/2025.

2. Justifica-se a prorrogacao contratual por motivo da obra estar prevista para
encerrar as atividades no corrente mes de maio, entretanto, o contrato precisa estar
vigente para que a Caixa realize a vistoria final da obra, apds vistoria pode ser
solicitado pela fiscalizagdo da CAIXA, que a empresa execute ajustes necessarios
para sua finalizagdo. Essas melhorias sdo essenciais para garantir a qualidade e
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seguranca da obra, atendendo as especificagbes técnicas e as necessidades do
projeto.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas decorrentes deste aditivo, serdo custeadas atravées das seguintes
rubricas orgamentarias:
Orgao: 20 — Poder Executivo

Unidade: 09- Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos.15.452.1502.1034.0000- Obras em Pragas
Parques e Jardins. 4.4.90.51.00- Obras e Instalages.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO

3. Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original, nao
afetadas pelo presente aditamento.

CLAUSULA QUARTA- DA PUBLICIDADE

4, Que seja publicado na impresa oficial o presente termo aditivo, devendo tal
publicacao, ser providenciado pela administracdo, consoante o que dispde o art. 61,
Paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

5 E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente termo em 04
(quatro) vias de igual teor.
Cupira/PE, 20 de maio de 2025.

MUNICIPIO DE CUPIRA — PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CNPJ sob o n? 10.191.799/0001-02 Secretario: JOSE SAVIO DE LUNA
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